


**CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL ÁREA ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN
TAITA IMBABURA**

CRONOGRAMA FASES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CTI 2025

FASE	ACTIVIDAD	MES
1.- Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local Ciudadana	Lista de Temas Sobre La Rendición de Cuentas 2025	Marzo/2026
	Conformación Equipo Técnico Mixto y Paritario	Marzo/2026
	Diseño de la propuesta y cronograma.	Marzo/2026
	Evaluación de la gestión institucional.	Marzo/2026
	Publicación en la página web o repositorio virtual: Plan de Manejo, POA 2025, Presupuesto Institucional 2025, Plan Anual de Contratación Pública (PAC)	Marzo/2026
2.- Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional	Llenado del formulario preliminar establecido por el CPCCS. Redacción del informe narrativo de rendición de cuentas	Abril/2026
3.- Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria a la ciudadanía y actores sociales. • Realización del evento de rendición de cuentas (virtual o presencial). • Presentación del informe a la ciudadanía y mesas de diálogo. • Incorporación de la opinión ciudadana y retroalimentación. 	Mayo/2026

	<ul style="list-style-type: none"> Recepción de observaciones, preguntas y sugerencias. 	
FASE 4: Entrega del Informe al CPCCS (Mayo - Junio 2026)	<ul style="list-style-type: none"> Sistematización de los comentarios recibidos. Registro y presentación del informe final a través de la plataforma del <u>CPCCS</u>. Difusión del informe final. 	Junio 2026



Estado:	Funcionario CTI	Cargo:	Firma:
<i>Revisado por:</i>	Msc. Paúl Jiménez	Administrador Técnico CTI	
<i>Elaborado por:</i>	Ing. Malqui Tituaña	Especialista técnico CTI	