

PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2025

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL ÁREA ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN TAITA IMBABURA – CTI

PERÍODO DE EJECUCIÓN: AÑO 2026

1. OBJETIVO GENERAL

Cumplir los compromisos institucionales adquiridos durante la Deliberación Pública de Rendición de Cuentas 2025, fortaleciendo la gestión ambiental participativa, la conservación de los recursos naturales, la restauración ecológica, el monitoreo de la biodiversidad y el turismo sostenible en el Área Protegida Autónoma Descentralizada Taita Imbabura y en el Área de Conservación y Uso Sustentable Taita Imbabura Cubilche y sus zonas de influencia.

MATRIZ DEL PLAN DE TRABAJO

Eje Estratégico	Actividades	Meta 2026	Responsable	Cronograma	Medios de Verificación
EDUCACIÓN AMBIENTAL	Elaborar plan anual de capacitación ambiental intercultural.	1 plan elaborado	Especialista Técnico CTI	Julio	Plan aprobado
	Ejecutar talleres con presidentes comunitarios, cabildos y organizaciones.	5 talleres ejecutados	Especialista Técnico CTI	Julio – Diciembre	Informes y registros de asistencia
	Coordinar actividades de educación ambiental con unidades educativas.	5 instituciones participantes	Especialista Técnico CTI	Agosto – Noviembre	Actas y registros fotográficos
	Campañas de sensibilización sobre manejo de residuos durante festividades comunitarias.	3 campañas ejecutadas	Especialista Técnico CTI	Junio – Diciembre	Material comunicacional e informes
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL AGUA	Elaborar diagnóstico participativo de fuentes hídricas prioritarias.	1 diagnóstico realizado	Especialista Técnico CTI	Julio – Agosto	Informe técnico
	Capacitar a JAAPS y GAD Parroquiales en protección de fuentes de agua.	5 capacitaciones realizadas	Especialista Técnico CTI	Agosto – Octubre	Listados de asistencia
	Implementar monitoreo comunitario de vertientes.	1 plan implementado	Especialista Técnico CTI	Septiembre – Diciembre	Fichas e informes de monitoreo
	Coordinar acciones de	3 fuentes	Especialista	Septiembre	Actas e

	protección y conservación de fuentes hídricas.	priorizadas	a Técnico CTI	bre – Diciembre	informes
RESTAURACIÓN AMBIENTAL	Identificar áreas degradadas prioritarias para restauración.	1 inventario de áreas críticas	Especialista Técnico CTI	Agosto – Octubre	Informe técnico
	Gestionar y producir plántulas nativas para reforestación.	Disponibilidad de plantas para campañas	Especialista Técnico CTI	Permanente	Registros de vivero
	Coordinar mingas comunitarias de restauración ecológica.	3 mingas ejecutadas	Especialista Técnico CTI	Noviembre – Abril	Actas y registros fotográficos
	Realizar monitoreo de supervivencia de especies plantadas.	2 evaluaciones anuales	Especialista Técnico CTI	Marzo y Abril	Informes de monitoreo
MONITOREO DE FLORA Y FAUNA	Desarrollar talleres de monitoreo participativo de biodiversidad.	5 talleres ejecutados	Especialista Técnico CTI	Octubre – Diciembre	Informes y registros
	Capacitar a comunidades sobre protocolos de actuación ante avistamientos de fauna silvestre.	3 comunidades capacitadas	Especialista Técnico CTI	Octubre – Diciembre	Actas y material didáctico
	Sistematizar y difundir resultados de investigaciones y monitoreo.	1 informe anual socializado	Especialista Técnico CTI	Diciembre	Informe y presentaciones
TURISMO SOSTENIBLE	Levantar información para diseño de señalética ambiental y turística.	1 diagnóstico realizado	Especialista Técnico CTI	Julio – Agosto	Informe técnico
	Diseñar e instalar señalética en senderos priorizados.	50% de senderos priorizados señalizados	Especialista Técnico CTI	Septiembre – Diciembre	Registros fotográficos
	Fortalecer mecanismos de control y registro de visitantes.	Sistema de control implementado	Especialista Técnico CTI	Septiembre – Diciembre	Registros de ingreso
	Capacitar guías comunitarios en turismo sostenible y atención al visitante.	2 procesos de capacitación	Especialista Técnico CTI	Octubre – Noviembre	Certificados y listas de asistencia

Promocionar emprendimientos verdes mediante medios digitales institucionales.	5 emprendimientos difundidos	Especialista Técnico CTI	Permanente	Publicaciones y reportes
---	------------------------------	--------------------------	------------	--------------------------

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento al presente Plan de Trabajo será realizado por el Equipo Técnico del CTI y por el Equipo Técnico Mixto de Rendición de Cuentas, verificando el cumplimiento de metas, indicadores y medios de verificación.

Indicadores Generales de Cumplimiento

- Número de talleres ejecutados.
- Número de comunidades beneficiadas.
- Número de fuentes hídricas monitoreadas.
- Hectáreas restauradas.
- Cantidad de plántulas entregadas y sobrevivencia registrada.
- Número de reportes de monitoreo de biodiversidad.
- Kilómetros de senderos señalizados.
- Número de visitantes registrados.
- Número de emprendimientos promovidos.

Resultado Esperado

Al finalizar el año 2026, el CTI habrá cumplido los compromisos asumidos ante la ciudadanía, fortaleciendo la participación comunitaria, la conservación de los recursos naturales y la gestión sostenible del territorio.

No.	NOMBRE Y APELLIDO	EDAD	No CÉDULA CIUDADANÍA	CARGO FUNCIÓN	E-MAIL Y TELÉFONO	FIRMA
1	Melqui Titwana	33	100352248	Responsable del proceso	E-Mail: ct.melqui.titwana@gmail.com Telf: 0986824444	
2	Wilson Salto	57	100167462-9	Asesoría Técnica	E-Mail: wilson.salto@gmail.com Telf: 0985442223	